



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

NOTA TÉCNICA: N° 048/2024/SAMAC/SAOR/SINFRA

PROCESSO n°:	SINFRA-PRO-2024/02166
INTERESSADO:	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DO RIO ROOSEVELT - APROVALE.
TERMO DE COLABORAÇÃO:	0001/2023
REFERÊNCIA:	Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento
ASSUNTO	1º Prestação de Contas Parcial do Termo de Colaboração 001/2023 Período de março/2023 a setembro/2023
Data da Vistoria	19/09/2023 a 21/09/2023

Introdução

O Termo de Colaboração é fruto de uma parceria da iniciativa privada, entre a Associação dos Produtores do Vale do Rio Roosevelt - Aprovale e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA e tem como objeto execução da manutenção e conservação de rodovias estaduais não pavimentadas MT-198, TRECHO: FIM P.U. DE RONDOLÂNDIA ATÉ ENTR. MT-313. S.R.E: 198EMT0020. MT-313, TRECHO: ENTR. MT-198 (RONDOLÂNDIA) até O KM 264,30. S.R.E: 313EMT0010, 313EMT0015 E 313EMT0020, com extensão total de 244,60 KM, conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, com fornecimento, pelas OSCS, de material, mão-de-obra, ferramenta e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços, obras e/ou investimentos.

Repasso de Recursos:

Execução

Repasso de Recursos | Rendimento | Orçamento | Liquidação | Pagamento | Execução Física | Termo Aditivo Ex-Ofício | Termo Aditivo | Termo Apostilamento | Aquisições e Contratações

Imprimir Plano de Trabalho

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA | Proponente: APROVALE ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO VALE DO RIO ROOSEVELT S/C | Valor: 11.344.873,54

Objeto: EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS MT-198, TRECHO: FIM P.U. DE RONDOLÂNDIA ATÉ ENTR. MT-313. S.R.E: 198EMT0020. MT-313, TRECHO: ENTR. MT-198 (RONDOLÂNDIA) ATÉ O KM 264,30. S.R.E: 313EMT0010, 313EMT0015 E 313EMT0020. COM EXTENSÃO TOTAL DE 244,60 KM

Período de Execução: 24/03/2023 até 23/03/2025

Número Convênio	Nº Dossê	Nº Banco	Nº Agência	Conta	Situação
01/2023	SINFRA-PRO-2022/04741	104	4114	2436-3	Vigente até 23/03/2025 (402 dias)

Incluir Repasse

Nº Obj	Data	Valor Concedido	Altizar	Excluir
1	25101.0001.23.013869-4	05/03/2023	469.507,58	<input type="checkbox"/>
2	25101.0001.23.012879-8	03/03/2023	1.878.030,37	<input type="checkbox"/>
3	25101.0001.23.003866-0	20/04/2023	2.347.537,96	<input type="checkbox"/>

Total Repasse R\$ 4.695.075,92

Avançar >>

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 27/03/2024 às 15:11:33, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:12:41, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:13, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:20, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/03/2024 às 15:33:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/03/2024 às 13:36:36.

Documento N°: 16010582-2315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16010582-2315>



SINFRADIC202426573


SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Relatório Fotográfico



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 27/03/2024 às 15:11:33, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:12:41, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:13, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:20, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/03/2024 às 15:33:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/03/2024 às 13:36:36.

Documento Nº: 16010582-2315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16010582-2315>



SINFRADIC202426573

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ALARGAMENTO DE PISTA E ABAULAMENTO



MATERIAL PARA SER UTILIZADO COMO CAMADA DE REVESTIMENTO



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 27/03/2024 às 15:11:33, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:12:41, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:13, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:20, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/03/2024 às 15:33:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/03/2024 às 13:36:36.

Documento Nº: 16010582-2315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16010582-2315>



SINFRADIC202426573

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CAMINHÕES BASCULANTE – ESCAVADEIRA HIDÁULICA – PÁ CARREGADEIRA OPERANDO



MOTONIVELADORA FAZENDO LIMPEZA DA FAIXA DE DMÍNIO



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 27/03/2024 às 15:11:33, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:12:41, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:13, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:20, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/03/2024 às 15:33:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/03/2024 às 13:36:36.

Documento Nº: 16010582-2315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16010582-2315>



SINFRADIC202426573

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

REGULARIZAÇÃO MECANICA FAIXA DE DOMINIO



RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 27/03/2024 às 15:11:33, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:12:41, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:13, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:20, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/03/2024 às 15:33:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/03/2024 às 13:36:36.

Documento Nº: 16010582-2315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16010582-2315>



SINFRA/DIC/2024/26573

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

LANÇAMENTO DE MATERIAL E RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA



RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 27/03/2024 às 15:11:33, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:12:41, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:13, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:20, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/03/2024 às 15:33:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/03/2024 às 13:36:36.

Documento Nº: 16010582-2315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16010582-2315>



SINFRADIC202426573

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA



ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 27/03/2024 às 15:11:33, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:12:41, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:13, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:20, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/03/2024 às 15:33:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/03/2024 às 13:36:36.
Documento Nº: 16010582-2315 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16010582-2315>



SINFRA/DIC/2024/26573

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS



PÁTIO UTILIZADO COMO CANTEIRO DE OBRAS



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 27/03/2024 às 15:11:33, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:12:41, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:13, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:20, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/03/2024 às 15:33:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/03/2024 às 13:36:36.

Documento Nº: 16010582-2315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16010582-2315>



SINFRA/DIC/2024/26573

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Conclusão

Após visita técnica *"in loco"* realizada pela Fiscalização da Comissão de Monitoramento para vistoria dos serviços de Manutenção realizados pela Associação dos Produtores do Vale do Rio Roosevelt – Aprovale, constatou-se que a manutenção está sendo executada em conformidade com o Termo de Colaboração nº 001/2023.

Durante a visita técnica, verificou-se que os serviços estão sendo executados de forma sequencial, de acordo com o plano de trabalho. Isso inclui a regularização mecânica da faixa de domínio, reconformação de plataforma e recomposição do revestimento primário com material de jazida. Esses procedimentos estão sendo conduzidos com excelência técnica resultando na preservação da qualidade da rodovia e na garantia de sua trafegabilidade.

Além disso, foi observado que os equipamentos estão sendo submetidos a manutenção regular, o que contribui para a eficiência e a durabilidade dos equipamentos.

Destaca-se também o apoio sólido e contínuo oferecido pela diretoria da Associação Aprovale a equipe de trabalho responsável pela execução dos serviços, contribuindo para a efetividade das atividades realizadas ao longo do trecho da rodovia.

Porém recomenda-se que a Associação inicie as reformas das pontes de acordo com o cronograma garantindo a essência do objeto do Termo de colaboração.

Considerando o que preceitua o artigo 26 da Lei Estadual 10.861, de 31 de março de 2019, que determina a instituição de Comissão de Monitoramento

Considerando o que preceitua os artigos 51 a 54 do Decreto Estadual 167, de 12 de julho de 2019;

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 27/03/2024 às 15:11:33, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:12:41, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:13, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:20, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/03/2024 às 15:33:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/03/2024 às 13:36:36.

Documento Nº: 16010582-2315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16010582-2315>



SINFRADIC202426573

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Considerando a obrigatoriedade de garantia da impessoalidade e transparência no monitoramento, fiscalização e avaliação dos Termos de Colaboração e de Fomento firmados com as OSCs;

Considerando **PORTARIA N° 092/2023/SAOR/SINFRA**, que institui os membros da Comissão de monitoramento;

Esta Comissão de Monitoramento e Parceria constatou a viabilidade técnica, viabilidade econômica, o atendimento ao interesse público, a melhora à trafegabilidade e conclui que os serviços foram executados com qualidade e dentro das normas técnicas conforme o Plano de trabalho.

Portanto, somos de **parecer favorável** à continuidade aos trabalhos do Objeto firmado no Termo de Colaboração 001/2023 e aos repasses de parcela pertinentes ao período pleiteado.

Cuiabá, 27 de março de 2024

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Parcerias:

ENG.º IVAN BARROS FROTA
Membro da Comissão de Monitoramento

ENG.ª FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA
Membro da Comissão de Monitoramento

ENG.º LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO
Membro da Comissão de Monitoramento

ENG.º FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO
Membro da Comissão de Monitoramento

RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG
Coordenador da Coordenadoria de Parceria

De Acordo:

ENG.ª NIVIA CALZOLARI
Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 27/03/2024 às 15:11:33, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:12:41, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:13, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 27/03/2024 às 15:14:20, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/03/2024 às 15:33:16 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 28/03/2024 às 13:36:36.

Documento Nº: 16010582-2315 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16010582-2315>



SINFRADIC202426573

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA

GESTOR DE PARCERIAS:	JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
PARECER/PROCESSO:	(X) PARCIAL nº SINFRA-PRO-2024/02166 () FINAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC):	Associação dos Produtores do Vale do Rio Roosevelt - APROVALE
CNPJ:	04.058.725/0001-91
TERMO DE COLABORAÇÃO:	001-2023
Nº PROCESSO:	SINFRA-PRO-2022/04741
OBJETO DA PARCERIA:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS MT-198, TRECHO: FIM P.U. DE RONDOLÂNDIA ATÉ ENTR. MT-313 E MT 313, TRECHO: ENTR. MT-198 (RONDOLÂNDIA) ATÉ O RIO ROOSEVELT (DIV. RONDOLÂNDIA/ARIPUANÃ) E AO KM 89, NUMA EXTENSÃO DE 250KM. S.R.E. 198EMT0020, 313EMT0010, 313EMT0015 E 313EMT0020 NOS MUNICÍPIOS DE RONDOLÂNDIA E ARIPUANÃ.
MUNICÍPIO:	RONDOLÂNDIA
VALOR DA PARCERIA:	R\$ 11.344.873,54
VALOR SINFRA:	R\$ 9.390.151,83
VALOR NÃO FINANCEIRO OSC:	R\$ 1.954.721,71
DATA ASSINATURA:	24/03/2023
DATA PUBLICAÇÃO:	30/03/2023

II. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei MROSC nº 13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019, Decreto Estadual 167/2019 e 227/2019;

O Gestor da Parceria é agente público responsável pela gestão da parceria, designado pelo administrador público através de ato publicado em meio oficial de comunicação, como poderes de controle e fiscalização – é o servidor responsável pela área técnica do objeto pactuado.

Conforme Art. 53 – São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/03/2024 às 15:13:40.
Documento Nº: 16045746-4129 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16045746-4129>



SINFRA/DIC/2024/27008

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

III – emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual será submetido ao Gestor da Parceria a fim de subsidiar elaboração do Parecer Técnico Conclusivo.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A – GESTÃO DA PARCERIA

Diante do relatório da Nota Técnica da Execução do Objeto, constatou-se que a parceria está sendo executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

B – CUMPRIMENTO DAS METAS

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no relatório da nota técnica da comissão de monitoramento e avaliação, a execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

A obra está sendo executada dentro dos padrões de qualidade, de acordo com as normas vigentes bem como acompanhamento de equipe e todo o controle de execução e qualidade.

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria está **cumprindo satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

C – BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que:

Proporcionará conforto à população, irá melhorar as condições de Manutenção e conservação da rodovia, contribuindo para a melhoria do tráfego, e proporcionar níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da manutenção e conservação da rodovia MT-313.

D – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO

Ainda não foi realizada a pesquisa de satisfação. A Comissão de Monitoramento e Avaliação irá solicitar para a Associação realizar a pesquisa de satisfação sobre a obra.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA/DIC/2024/27008



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

E – SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE FORAM OBJETO DA PARCERIA

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado nível de satisfação.

F – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil ainda está atualizando no site: www.aprovaemt313.com.br as informações referentes ao Termo de Colaboração.

IV. OBSERVAÇÕES

A Comissão de Monitoramento e Avaliação solicita junto a Associação que faça a atualizações referente a obra do referido Termo em questão.

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto e após verificado o cumprimento parcial do objeto acolho a aprovação parcial da prestação de contas.

Cuiabá, 28 de março de 2024.

Elaborado por:

ENG° JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
Gestor da Parceria

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 28/03/2024 às 15:13:40.
Documento Nº: 16045746-4129 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16045746-4129>



SINFRADIC202427008

SIGA